

TRABALHOS SOCIAIS CONCLUÍDOS E EM ANDAMENTO ENTRE 2011 E 2023

ID	NOME	BAIRRO	Nº DE FAMILIAS	ANOS DE EXECUÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	STATUS	OBS	DATA DE ATUALIZAÇÃO	FONTES
TS001	Alameda das Palmeiras (Modulo 1 e 2)	Pedras	4992	02/2019 a 09/2024	CONSÓRCIO QUANTA - TPF	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS002	Alto da Paz 1	Cais do Porto	1111	02/2018 a 01/2022	PEC POLAR	EM ANDAMENTO - EM REPROGRAMAÇÃO	Execução 02/2018 a 01/2022. Atualmente em Reprogramação, prevista nova licitação para contratação de nova empresa. Nova data a definir.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS003	Campo Estrela	Jangurussu	-	11/2017 a 11/2020	HOLLUS	CONCLUÍDO TOTAL	1882 famílias total entre Campo Estrela e São Cristóvão	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS004	Casa dos Pescadores	Pirambu	6	2015	-	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS005	Cidade Jardim 2	Prefeito José Walter	5968	11/2019 a 01/2022	PEC POLAR	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS006	Conjunto Padre Hélio Campos (Reassent Vila do Mar)	Floresta	264	2011	PEC POLAR	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS007	Graciliano Ramos (Escritores)	Paupina	312	09/2017 a 07/2023	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	O Trabalho Social foi iniciado, entretanto, o Trabalho Social não finalizou devido algumas atividades que estão passando por reprogramação nos escritores.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS008	Heloneida Studart	Siqueira	288	08/2020 a 12/2021	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS009	Independência I	Granja Lisboa	168	06/2023 a 05/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS010	Jardim Castelão	Passaré	816	02/2020 a 01/2022	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS011	Jorge Amado (Escritores)	Paupina	168	09/2017 a 07/2023	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	O Trabalho Social foi iniciado, entretanto, o Trabalho Social não finalizou devido algumas atividades que estão passando por reprogramação nos escritores.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS012	Lagoa do Papicu	Papicu	729	08/2022 a 11/2022	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM REPROGRAMAÇÃO	Execução 02/2018 a 01/2022. Atualmente em Reprogramação, prevista nova licitação para contratação de nova empresa. Nova data a definir.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS013	Lagoa do Urubu	Floresta	852	06/2023 a 06/2025	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS014	Maravilha I, II e III - Conjunto N Sra de Fátima	Fátima	462	03/2011 a 10/2018	PEC POLAR	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS015	Maria Alves Carioca	Granja Lisboa	192	07/2021 a 06/2022	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS016	Monte Líbano	Mondubim	256	09/2018 a 06/2024	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS017	Monteiro Lobato (Escritores)	Paupina	216	09/2017 a 07/2023	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	O Trabalho Social foi iniciado, entretanto, o Trabalho Social não finalizou devido algumas atividades que estão passando por reprogramação nos escritores.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS018	Planalto Universo (quadras reassentamento Maravilha)	Aeroporto	144	03/2011 a 10/2018	-	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN

TS019	Raquel de Queiroz (Escritores)	Paupina	192	09/2017 a 07/2023	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	O Trabalho Social foi iniciado, entretanto, o Trabalho Social não finalizou devido algumas atividades que estão passando por reprogramação nos escritórios.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS020	São Bernardo	Parque Dois Irmãos	80	06/2023 a 11/2023	PEC POLAR	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS021	São Cristóvão	Jangurussu	-	11/2017 a 11/2020	HOLLUS	CONCLUÍDO TOTAL	1882 famílias total entre Campo Estrela e São Cristóvão	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS022	São Domingos	Jangurussu	120	02/2019 a 03/2020		CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS023	Serviluz (ZEIS)	Cais do Porto	1832	02/2018 a 01/2022	PEC POLAR	EM ANDAMENTO - EM REPROGRAMAÇÃO	Execução 02/2018 a 01/2022. Atualmente em Reprogramação, prevista nova licitação para contratação de nova empresa. Nova data a definir.	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS024	Vila do Mar	Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu	1726	06/2011 a 02/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS025	Vila do Mar – Conjunto Padre Caetano	Barra do Ceará	84	06/2011 a 02/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS026	Vila do Mar Terreno III	Floresta	504	06/2011 a 02/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	64 famílias da Lagoa do Urubu e 440 famílias do Vila do Mar	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS027	Vila dos Pescadores 1	Cristo Redentor	12	06/2011 a 02/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS028	Vila dos Pescadores 2	Cristo Redentor	14	06/2011 a 02/2024	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	EM ANDAMENTO - EM EXECUÇÃO	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN
TS029	Santo Agostinho	Barra do Ceará	232	06/2022 a 11/2022	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI-ME	CONCLUÍDO TOTAL	-	29/12/23	HABITAFOR - COPHAB, COPS, ASPLAN